

ПЛАН
мероприятий МОУ СОШ№7 г. Серпухова Московской области
по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования
на 2011 год

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки	Результат реализации
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение				
1.1	Создание координационного совета школы по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования	Клюева Е.П.	июль	Приказ
1.2	Коррекция плана работы школы в логике с целями и задачами КПОМО	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	июль-август	План работы школы
1.3	Обсуждение плана мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на педагогическом совете	Клюева Е.П.	август	Решение педагогического совета
1.4	Рассмотрение плана мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседании Управляющего совета школы	Телегина Н.А.	август	Согласование плана мероприятий по реализации КПОМО
1.5	Приведение в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовой базы, уставных документов и локальных актов школы	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	июль-декабрь	Нормативно-правовая база школы
1.6	Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах	Клюева Е.П. Смирнова Е.А.	сентябрь-декабрь	Отчет о реализации
1.7	Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей	Клюева Е.П. Королева Н.П.	сентябрь-декабрь	Отчет о реализации
1.8		Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Протоколы совещаний
1.9	Инвентаризация материально-технического состояния школы для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации КПОМО	Клюева Е.П. Романова Н.И.	июль-сентябрь	Перечень необходимых объемов работ и ресурсов

1.10	Анализ реализации Комплекса мер	Клюева Е.П.	декабрь	Аналитический отчет
1.11	Осуществление организационно-методического сопровождения КПОМО	Клюева Е.П. Тарасова Н.Е.		Аналитический отчет
2. Информационное обеспечение				
2.1.	Подготовка отчета по реализации Комплекса мер в 2011 году	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	до 15 января 2012 года	Аналитический отчет
2.2.	Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации общего образования на школьном сайте	Дауркина М.П.	в течение года	Материалы на сайтах
2.3.	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Публикации в СМИ
2.4	Информирование родительской общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Протоколы родительских собраний
3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования				
3.1.	Подготовка перечня необходимого учебно-лабораторного и компьютерного оборудования	Клюева Е.П.	сентябрь	Перечень необходимого оборудования
4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация				
4.1.	Организация повышения квалификации учителей и администрации школы для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования	Тарасова Н.Е.	в течение года	Планы повышения квалификации
4.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения	Тарасова Н.Е.	в течение года	План повышения квалификации
4.3.	Разработка плана и организация работы по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	Тарасова Н.Е.	в течение года	План по аттестации
4.4.	Создание базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Тарасова Н.Е.	в течение года	Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации
4.5.	Организация наставничества для молодых учителей,	Тарасова Н.Е.	в течение года	План работы наставников

	Организация обучения учителей работе на поставленном оборудовании			Отчет о работе на новом оборудовании
5. Организация и проведение мониторинга				
5.1.	Организация участия школы в системе электронного мониторинга модернизации общего образования Московской области	Баранова Н.Ю.	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.2.	Проведение мониторинга введения ФГОС	Баранова Н.Ю.	Сентябрь – декабрь	План мониторинга Отчет о проведении мониторинга
5.3.	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей	Баранова Н.Ю.	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.4.	Анализ деятельности школы по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга