

УТВЕРЖДЕН  
приказом министра образования  
Правительства Московской области  
от 01.07.2011 № 1659

Перечень мероприятий по реализации  
Комплекса мер по модернизации общего образования  
Московской области в 2011 году

№ п/п	Мероприятия	Ответственные заместители министра образования Правительства Московской области	Ответственные исполнители – начальники управлений Министерства образования Московской области	Учреждения, ответственные за организационно- методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Московской области в 2011 году (далее – Комплекс мер)	Сроки исполнения	Результат реализации мероприятий
<b>1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение</b>						

1.1.	Создание регионального межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Московской области с участием представителей общего образования	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	Июль – август	Постановление Губернатора Московской области
1.2.	Определение организации – регионального оператора по сопровождению реализации Комплекса мер (далее – Региональный оператор)	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	Июнь	Приказ министра образования Правительства Московской области
1.3.	Разработка и реализация мер по ресурсному обеспечению деятельности Регионального оператора на 2012 год	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее - ГОУ ВПО АСОУ)	Июль-август	Внесение дополнений и изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 гг.»

1.4.	Внесение изменений в законодательство о бюджете Московской области в части софинансирования субсидий из федерального бюджета Московской области на модернизацию общего образования	Картушин Ю.В.	Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области	Июнь - июль	Закон Московской области
1.5.	Внесение изменений в законодательство Московской области в части полномочий Министерства образования Московской области	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	До 1 октября	Закон Московской области «Об образовании»
1.6.	Разработка Комплекса мер, согласование показателей реализации Комплекса мер	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н.	Пантюхина Н.Н. Шумский Д.А. Еркеева Н.А. Родиков М.Л.	ГОУ ВПО АСОУ  Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования повышения квалификации (специалистов) Московской области Педагогическая академия последипломного	До 1 июля	Комплекс мер

				образования (далее - ГОУ ДПО ПАО)		
1.7.	Подготовка, согласование показателей результативности Комплекса мер для заключения Соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета Московской области на модернизацию систем общего образования (далее - Соглашение) и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер:	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н.	Романова Т.Т. Еркеева Н.А. Фокина Л.В. Родиков М.Л.	Министерство образования Московской области	Июнь-декабрь	Проект Соглашения Выполнение показателей Подготовка материалов отчетов для
1.7.1.	соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Московской области за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике	Картушин Ю.В.	Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ		

	Московской области за IV квартал предыдущего года					
1.7.2.	доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т.	Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПаПО		
1.7.3.	доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПаПО		
1.7.4.	доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей	Суздальцева Л.Н. Чайковский В.Г.	Родиков М.Л., Романова Т.Т.	Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПаПО		

1.7.5.	доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т.	Министерство образования Московской области  Государственное образовательное учреждение высшего профессиональног о образования Московской области Московский государственный областной университет (далее - ГОУ ВПО МГОУ)		
1.7.6.	динамика снижения потребления по всем видам топливно- энергетических ресурсов	Картушин Ю.В.	Фокина Л.В.	Министерство образования Московской области		
1.8.	Подготовка и согласование с соответствующими структурами Правительства Московской области проектов постановления Правительства Московской области, Соглашения	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	До 5 июля	Согласованные проекты постановления Правительства Московской области, Соглашения

1.9.	Согласование с Минобрнауки России проектов Комплекса мер и Соглашения	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области	До 5 июля	Согласованные Комплекс мер и Соглашение
1.10.	Утверждение Комплекса мер в установленном законодательством Московской области порядке	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	До 11 июля	Утвержденный Комплекс мер
1.11.	Заключение Соглашения	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	До 1 августа	Постановление Правительства Московской области, Соглашение
1.12	Разработка и утверждение Главами муниципальных образований Планов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений и медиапланы	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	ГОУ ВПО АСОУ	Июль-Август	Планы по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании
1.13.	Заключение соглашений Министерства образования Московской области с Главами муниципальных образований о реализации Комплекса мер на территории	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области	Август	Соглашения Министерства образования Московской области о реализации Комплекса мер с Главами муниципальных

	муниципальных образований Московской области					образований Московской области
1.14.	Разработка и внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Еркеева Н.А.	ГОУ ВПО АСОУ	Август- сентябрь	Рекомендации по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей
1.15.	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М.	ГОУ ВПО АСОУ	Июль – август	Методические рекомендации



	образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер					
1.16.	Разработка Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М.	ГОУ ВПО АСОУ	Август-сентябрь	Приказ министра образования Правительства Московской области
1.17.	Подготовка и согласование с Главами муниципальных образований Московской области сводного перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Сентябрь	Приказ министра образования Правительства Московской области

	создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности					
1.18.	Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Август	Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности
1.19.	Подготовка и согласование проекта постановления Правительства Московской области о распределении муниципальным образованиям субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию общего образования	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	Министерство образования Московской области	Август	Постановление Правительства Московской области
1.20.	Проведение совещаний с руководителями муниципальных органов	Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н.		Министерство образования	Июнь – август	План-график проведения совещаний

	управления образованием Московской области по реализации планов выполнения Комплекса мер	Котова А.И. Суздальцева Л.Н. Шмагина А.В.		Московской области		
1.21.	Принятие финансовых планов, графиков - повышения фонда оплаты труда учителей	Картушин Ю.В.	Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области	Июнь – июль	Финансовые планы, графики - повышения фонда оплаты труда учителей
1.22.	Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджета муниципальных образований на модернизацию региональной системы общего образования	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Август -декабрь	Приказ министра образования Правительства Московской области
1.23.	Проведение зональных совещаний о готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер	Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н. Котова А.И. Суздальцева Л.Н. Шмагина А.В.		Министерство образования Московской области	Август – сентябрь	Утвержденный план-график проведения совещаний
1.24.	Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в Московской области для	Картушин Ю.В.	Фокина Л.В. Шумский Д.А.	Министерство образования Московской области	Июль – декабрь	Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер

	определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер					
1.25.	Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Московской области на 2012 и 2013 годы с учетом муниципальных планов развития сети	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области, ГОУ ВПО АСОУ	Ноябрь	План развития сети
1.26.	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях, заседаниях муниципальных государственно-общественных советов по развитию образования, управляющих советов общеобразовательных учреждений	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т. Хорошилова М.М.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Август	План проведения августовских педагогических совещаний
1.27.	Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Август - декабрь	Отчет о реализации Комплекса мер
1.28.	Осуществление организационно-методического	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Декабрь 2011 года- январь 2012 года	Аналитическая справка

	сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования					
1.29.	Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации Комплекса мер в 2011 году	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А.	ГОУ ВПО АСОУ	До 15 октября 2011 года, до 15 января 2012 года	Отчеты о реализации Комплекса мер за III квартал 2011 года, за 2011 год
<b>2. Информационное обеспечение</b>						
2.1.	Разработка и утверждение областного медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области с учетом медиапланов, разработанных и утвержденных Главами муниципальных образований	Суздальцева Л.Н.	Финогенов А.А.	Министерство образования Московской области по согласованию с Министерством по делам печати и информации Московской области, ГОУ ВПО АСОУ	Июнь	Приказ Министра образования Правительства Московской области
2.2.	Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации	Суздальцева Л.Н.	Финогенов А.А.	ГОУ ВПО АСОУ	2011-2013 годы	Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений

	региональных систем общего образования на сайтах www.mo.mosreg.ru, kpmo.momos.ru, pacad.ru, obrazovanie-mo.com.					педагогических работников
2.3.	Разработка и поддержка специализированного портала «Модернизация общего образования Московской области»	Суздальцева Л.Н.	Финогенов А.А	ГОУ ВПО АСОУ	2012 год	Материалы на портале
2.4.	Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе пенсионного обеспечения	Суздальцева Л.Н.	Финогенов А.А	ГОУ ВПО АСОУ	Июнь – декабрь	Материалы на сайтах
2.5.	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Суздальцева Л.Н.	Финогенов А.А	ГОУ ВПО АСОУ	Июнь – декабрь	Публикации в СМИ
2.6.	Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы	Суздальцева Л.Н., Картушин Ю.В.	Финогенов А.А. Кирилина А.М.	ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО	Июнь-декабрь	Публикации в СМИ Материалы на сайтах www.mo.mosreg.ru, kpmo.momos.ru, pacad.ru, obrazovanie- mo.com.

	софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии					
<b>3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования</b>						
3.1	Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета	Картушин Ю.В.	Шумский Д.А.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Июнь - июль	Перечень оборудования
3.2.	Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений Московской области	Картушин Ю.В.	Шумский Д.А.	Министерство образования Московской области	Июнь – июль	План закупок
3.3.	Проведение объединенных торгов по закупке оборудования	Картушин Ю.В.	Шумский Д.А.	Министерство образования Московской области	Август	Объединенные торги
<b>4. Обучение кадров, аттестация</b>						
4.1.	Организация и проведение повышения	Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н.	Романова Т.Т. Родиков М.Л.	ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО	Июнь – ноябрь	Планы повышения квалификации

	квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования					
4.2.	Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС»	Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н.	Пантюхина Н.Н. Родиков М.Л.	ГОУ ВПО АСОУ	Июнь – ноябрь	План повышения квалификации
4.3.	Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения	Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н.	Романова Т.Т. Родиков М.Л.	ГОУ ВПО МГОУ	Август- ноябрь	План повышения квалификации
4.4.	Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС	Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н.	Романова Т.Т. Родиков М.Л.	ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО	с 2012 года	Программы обучения
4.5.	Обучение специалистов муниципальных органов	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – ноябрь	Программы обучения



	управления образованием Московской области по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования					
4.6.	Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАПО	Июнь – июль	План по аттестации
4.7.	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАПО	Август – декабрь	Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
4.8.	Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения Московской области	Суздальцева Л.Н. Картушин Ю.В.	Родиков М.Л. Еркеева Н.А.	ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ	Июнь – август	Комплекс мер

4.9.	Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Московской области	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАО ГОУ ВПО МГОУ	Сентябрь – декабрь	Программы семинаров
4.10.	Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАО	Сентябрь – декабрь	Комплекс мер
4.11.	Разработка и совершенствование с учетом задач проекта модернизации общего образования региональных документов по вопросам аттестации кадров	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАО ГОУ ВПО АСОУ	Июнь – август	Документы по аттестации
4.12.	Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей,	Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н.	Еркеева Н.А. Родиков М.Л.	Министерство образования Московской области	Октябрь-декабрь	Нормативная правовая база, обеспечивающая направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и

	непосредственно в общеобразовательные учреждения					учителей, непосредственно в общеобразовательные учреждения
<b>5. Мониторинг</b>						
5.1.	Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в системе электронного мониторинга модернизации общего образования	Чайковский В.Г.	Пантюхина Н.Н. Хорошилова М.М.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.2.	Проведение мониторинга введения ФГОС	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т.	ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО	Сентябрь – декабрь	План мониторинга Отчет о проведении мониторинга
5.3.	Проведение мониторинга динамики роста зарботной платы учителей	Картушин Ю.В.	Еркеева Н.А.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.4.	Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.	Чайковский В.Г.	Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – декабрь	Результаты анализа
5.5.	Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении	Чайковский В.Г.	Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга

	стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений.					
5.6.	Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений	Чайковский В.Г.	Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО МО АСОУ	Сентябрь – декабрь	План мониторинга Отчет о проведении мониторинга
5.7.	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	Картушин Ю.В.	Фокина Л.В.	Министерство образования Московской области	Сентябрь – декабрь	План мониторинга Отчет о проведении мониторинга.
5.8.	Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т. Хорошилова М.М.	ГОУ ВПО АСОУ	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.9.	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в	Суздальцева Л.Н.	Родиков М.Л.	ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО АСОУ	Сентябрь – декабрь	Отчет о результатах мониторинга

	общеобразовательные учреждения Московской области					
5.10.	Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании	Картушин Ю.В. Чайковский В.Г.	Шумский Д.А. Пантюхина Н.Н.	ГОУ ВПО АСОУ	Июль – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.11.	Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т.	ГОУ ДПО ПАПО	Август - декабрь	Приказ министра образования Правительства Московской области
5.12.	Проведение мониторинга организации готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях	Чайковский В.Г.	Романова Т.Т.	ГОУ ДПО ПАПО	Август – сентябрь	Приказ министра образования Правительства Московской области
5.13	Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях	Картушин Ю.В.	Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области	Август – декабрь	Отчеты о результатах мониторинга

5.14	Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер	Чайковский В.Г. Картушин Ю.В.	Пантюхина Н.Н. Шумский Д.А. Еркеева Н.А.	Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ	Октябрь -декабрь	Отчеты о результатах мониторинга
5.15	Контроль за поставками оборудования	Картушин Ю.В.	Шумский Д.А.	Министерство образования Московской области	Сентябрь - декабрь	Отчеты о результатах поставок оборудования