

**ПЛАН**  
**мероприятий МОУ СОШ№7 г. Серпухова Московской области**  
**по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования**  
**на 2012 год**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки	Результат реализации
<b>1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение</b>				
1.1	Заседания координационного совета школы по вопросам организации введения ФГОС и реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования	Клюева Е.П.	В течение года	Протоколы, решения
1.2	Участие в реализации муниципального плана развития сети общеобразовательных учреждений в городском округе Серпухов на 2012 и 2013 годы	Клюева Е.П.	В течение года	Регламенты, протоколы, решения
1.3	Организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями школы по вопросам внедрения ФГОС	Смирнова Е.А.	Март-декабрь	Регламенты, протоколы, решения
1.4	Организация и проведение совещаний, семинаров с учителями школы по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер	Клюева Е.П. Тарасова Н.Е. Баранова Н.Ю.	Март-декабрь	Регламенты, протоколы, решения
1.5	Коррекция плана работы школы в логике с целями и задачами КПМО	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	июль-август	План работы школы
1.6	Анализ работы школы по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на педагогическом совете	Клюева Е.П.	август	Решение педагогического совета
1.7	Анализ работы школы по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседании Управляющего совета школы	Телегина Н.А.	август	Согласование плана мероприятий по реализации КПМО
1.8	Приведение в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовой базы, уставных документов и локальных актов школы	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	В течение года	Нормативно-правовая база школы
1.9	Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1,2 классах	Клюева Е.П. Смирнова Е.А.	сентябрь-декабрь	Отчет о реализации
1.10	Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей	Клюева Е.П. Королева Н.П.	сентябрь-декабрь	Отчет о реализации

1.11		Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Протоколы совещаний
1.12	Анализ материально-технического состояния школы для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации КПОМО	Клюева Е.П. Романова Н.И.	июль-сентябрь	Перечень необходимых объемов работ и ресурсов
1.13	Анализ реализации Комплекса мер	Клюева Е.П.	декабрь	Аналитический отчет
1.14	Осуществление организационно-методического сопровождения КПОМО	Клюева Е.П. Тарасова Н.Е.		Аналитический отчет
<b>2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии</b>				
2.1	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	В течение года	Выполнение показателя
2.2	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	В течение года	Выполнение показателя
2.3	Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	В течение года	Выполнение показателя
2.4	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю.	В течение года	Выполнение показателя
2.5	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	Клюева Е.П. Романова Н.И.	В течение года	Выполнение показателя
<b>3. Информационное обеспечение</b>				
3.1.	Подготовка отчета по реализации Комплекса мер в 2012 году	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	до 15 января 2013 года	Аналитический отчет
3.2.	Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации общего образования на школьном сайте	Дауркина М.П.	в течение года	Материалы на сайтах
3.3.	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Публикации в СМИ

3.4	Информирование родительской общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер на родительских собраниях и в СМИ	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	в течение года	Протоколы родительских собраний
<b>4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования</b>				
4.1.	Подготовка перечня необходимого учебно-лабораторного и компьютерного оборудования	Клюева Е.П.	сентябрь	Перечень необходимого оборудования
<b>5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация</b>				
5.1.	Организация повышения квалификации учителей, психолога, соцпедагога, воспитателей ГПД и администрации школы для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования	Тарасова Н.Е.	в течение года	Планы повышения квалификации
5.2	Повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального, основного и среднего общего образования		сентябрь - декабрь	Прохождение курсов повышения квалификации учителей физической культуры
5.3	Обновление персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации		2 раза в год	База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации
5.4	Участие в работе постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»		в течение 2012 года	Материалы совещаний, семинаров
5.5	Анализ повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования		декабрь	Отчет по результатам анализа
5.6	Разработка материалов научно-методического сопровождения учителей, приступивших к работе по ФГОС начального образования		в течение 2012 года	Материалы научно-методического сопровождения
5.7	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности		Август - декабрь	Реестр педагогических работников
5.8	Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в школу		Сентябрь - декабрь	Отчет о результатах мониторинга
5.9	Коррекция плана работы по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	Тарасова Н.Е.	в течение года	План по аттестации
<b>6. Организация и проведение мониторинга</b>				

6.1.	Организация участия школы в системе электронного мониторинга модернизации общего образования Московской области	Баранова Н.Ю.	В течение года	Отчеты о результатах мониторинга
6.2.	Проведение мониторинга введения ФГОС	Баранова Н.Ю.	В течение года	План мониторинга Отчет о проведении мониторинга
6.3.	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей	Баранова Н.Ю.	В течение года, ежемес ячно	Отчеты о результатах мониторинга
6.4.	Анализ деятельности школы по введению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС	Клюева Е.П. Баранова Н.Ю. Тарасова Н.Е.	В течение года	Отчеты о результатах мониторинга
6.5	Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс по учебному предмету «Физическая культура»		май - июнь	Отчеты о результатах мониторинга
6.6	Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов		ежекварталь но	Отчеты о проведении мониторинга
6.7	Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»		в течение 2012 года	Таблицы электронного мониторинга
6.8	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в школу		Сентябрь - декабрь	Отчет о результатах мониторинга